

Dodatok č. 1

ku Zmluve o dielo číslo: 2312/2021 zo dňa 29.12.21 (ďalej v texte aj ako: „Zmluva“)
uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. zákona č.: 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v platnom znení

uzatvorený medzi:

1. **Objednávateľ:** **Obec Danišovce**
IČO: 00689556
Sídlo organizácie: **Danišovce 33, 053 22 Danišovce**
Zastúpený: Miroslav Výrostek, starosta
Tel: +421 53 4466656
Email: obecdanisovce@stonline.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. **Zhotoviteľ:** **Pohoda Services s.r.o.**
Sídlo: Letná 58, 052 01 Spišská Nová Ves
Štatutárny orgán: Ing. Radoslav Palušák

IČO : 45966371
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu: SK95 0900 0000 0051 6279 1768
Telefón: 0905714541

Email: **info@europroject.sk**

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(zhotoviteľ a objednávateľ ďalej v texte dodatku aj ako: „Zmluvné strany“)

Týmto Dodatkom sa Zmluva o dielo č. 2312/2021, uzatvorená dňa 29.12.21 mení nasledovne:

Čl. I.

- Zmluvné strany sa týmto dodatkom č. 1 ku Zmluve zhodne dohodli na zmene pôvodného obsahu Čl. VI. bodu 6.1. Zmluvy označenom ako „Platobné podmienky“ a to na tomto novom znení a obsahu: „*Objednávateľ cenu za zhotovenie diela uhradí na základe zhotoviteľom vystavených jednotlivých faktúr. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ bude predkladať jednotlivé faktúry mesačne, pričom faktúry vystaví podľa skutočne zrealizovaného rozsahu prác a dodávok.*“
- Zmluvné strany sa týmto dodatkom č. 1 ku Zmluve zhodne dohodli na zmene pôvodného obsahu Čl. VI. bodu 6.2. Zmluvy označenom ako „Platobné podmienky“ a to na tomto novom znení a obsahu: „*Podkladom pre vystavenie faktúr v zmysle Čl. VI bodu 6.1. Zmluvy bude súpis vykonaných prác a dodávok vystavený Zhotoviteľom. Objednávateľ je povinný predmetný súpis vykonaných prác a dodávok Zhotoviteľovi písomne potvrdiť do 5 dní od jeho predloženia.*“

Čl. II

1. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami. V prípade neplatnosti alebo neúčinnosti jednotlivých ustanovení tohto dodatku nebudú dotknuté jej ostatné ustanovenia.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 27.12.21 ostávajú zachované.
3. Dodatok č. 1 bol vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých po jednom dostane každá zo Zmluvných strán.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že ustanoveniam tohto dodatku porozumeli čo do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, tento dodatok nebol vyhotovený a podpísaný v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok pre niektorú zo Zmluvných strán na znak čoho tento dodatok Zmluvné strany vlastnoručne podpisujú.

V Danišovciach, dňa 7.3.2022

V Spišskej Novej Vsi, dňa 3.3.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
M
star

.....
Ing. Rad
konateľ P